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绿建公司第五项管部谱写的

城市更新之公园篇章

让环浜不再隔断公园路

曹杨环浜是位于上海市普陀区曹杨

新村的一条环形封闭河道，全长 2208 米，

宽 8～14 米，水深 0.5～1.5 米，总水面面

积 24933 平方米，蓄水量 3.2 万～4.0 万

立方米。环浜周围楼房林立，居住着 10 多

万居民，人口密度和建筑密度极高。 过去

由于大量城市污水和垃圾注入，环河水体

发黑发臭严重，是上海市有名的城中心臭

水沟。 自 20 世纪 80 年代以来，政府组织

对曹杨环浜实施了一系列综合整治工程，

包括修筑砼、石驳岸，底泥疏浚，架设过河

管道，,截流入河下水道污水，修建环河周

边绿地和公园，构建水生物、植物净化水

质生态体系等。

尽管环浜的水质和环境得到了治理，

但是环公共空间的设计，在客观上隔断了

市民到公园的路，使社区居民到公园只能

绕行，使绿化的服务半径不达标，也给诸

多老弱病者进公园带来了不便。 因此，此

次城市更新的目的，就是对环浜沿线的四

座公园进行改造，通过开路筑桥，贯通社

区进公园的路， 为市民提供方便的同时，

更进一步优化环浜的环境，使之与各公园

组合成一个大型的生态空间，惠民利民。

四部曲改造四座公园

这次城市更新项目的环浜四座公园，

都建于上个世纪五十年代，几十年运行下

来，基础设施等已难以为继，绿化景观也

需要根据新时期的新要求进行改造。改造

和更新从四个方面进行，一是基础设施的

履行和升级，增加排污能力；二是对老建

构筑物进行翻新加固和优化，使之在功能

性和景观效果上有一个全新的面貌；三是

对影响公园景观和长势前途差的苗木进

行调整，通过增加花境等园艺手段，优化

景观空间；四是增加功能性设施，如座椅、

活动场所、休憩空间、亲水平台等，通过空

间的调整，为市民提供更多的功能性设施

和空间。

位于枫桥路 50 号的曹杨公园，于

1954 年 5 月 1 日建成开放， 占地面积

22512 平方米，公园现有各类树种 100 多

种。第五项管部在改造的过程中，按照“强

化特色轴线、渲染记忆色彩、提升体验舒

适，打造适老环境、活化水系形态、增加生

态绿岛， 将路网有秩序地编制串联起来，

划分不同活动空间、增加便捷性”的原则，

对公园的老旧建构筑物进行翻新加固和

优化，对苗木进行调整，增加花境、中心湖

驳岸和亲水平台，在环浜上建桥，增设出

入口，缩短公园与社区的距离，方便社区

居民到公园休憩。

位于兰溪路 151 号的兰溪公园，占地

面积 12620 平方米， 有树种 79 种共

2400 余株。 按照“完善多路网组织、引导

交通、加强环浜水系、两侧的景观互动，形

成连续而环通的园区空间”的原则，增加

了亲水平台，改造驳岸增加亲水性，新开

大门处新建廊架等构筑物，形成连续而环

通的园区空间。

位于枣阳路杨柳青路路口的枣阳生

态公园，占地面积 11457 平方米。 在改造

中，注意打通路网，加强环通性和景观的

通透感，营造生态园区，种植大量果树，形

成其独有的特色。

位于花溪路北段的棠浦园，改造面积

约 7700 平方米， 改造目标是在满足贯通

的前提下，提升整体空间景观。 增加水岸

互动场所，提高水景的观赏度，打造文化

记忆的长廊，并结合区域慢行体系，打造

便捷的城市亲水游憩带。

便民利民巧安排

按照原计划，四座公园中的三座有围

绕的公园， 是在闭园的条件下进行改造

的。 但是实际改造的过程中，第五项管部

了解到，作为解放以后上海第一个工人新

村， 这里的十万居民对公园有很大的依

赖，许多市民的喝茶、聊天等社交活动以

及休憩时间大都在公园里，长达 8 个月的

改造确实给社区居民带来了很大的不便。

因此项管部以人性化的理念，通过加强管

理，有序推进改造节点，施工中不影响市

民入园， 特别是曹杨公园的东部区改造

后，大树下有休憩地，大草坪上有休闲椅

凳，凉亭前有花境，全新环境安顿好市民

后，再对公园的中西部进行改造。 原中心

湖区域的施工进行局部封闭，集中精力对

湖驳岸、 亲水平台以及工作室进行改造，

大量黄石建设的驳岸不失大气和原生态

性，成为公园的一大亮点。

第五项管部经理张庆莹介绍说，他们

按照普陀区绿化管理局的要求，结合周边

居民的实际需求，及时调整施工改造的节

点，把条件比较成熟、改造内容相对少的

曹杨公园东半园抓紧改造好， 提前到

2017 年的 12 月 24 日开放， 但这也对施

工进度带来了很大的挑战。项目部对此加

大了管理力量，抓好安全和质量等主要环

节，精心组织施工，不仅要使市民满意，而

且也要为政府解决一些实际的难题，用自

己的专业水平和管理能力把这一城市更

新项目做得更好。

倪超英

上海园林绿化建设有

限公司（以下简称“绿建公

司”） 第五项管部自 2017 年

11 月起对普陀区四座公园

实施城市更新。 经过 8 个月

的时间，完成了曹杨、兰溪、

枣阳、 棠浦四座公园的改

造， 按照城市更新的要求，

还市民一个可达性强、空间

布局更合理、 生态环境更

佳、功能性更好的活动休憩

休闲场所。


